

## Controlling interne des projets photovoltaïques

(1 questionnaire par projet)

<b>Titre du projet</b>	
Numéro du projet	
Institution / Entreprise	
Responsable	
Durée prévue (début / fin)	

<b>A Contenu</b>	<input type="checkbox"/> Objectifs / milestones* atteints <input type="checkbox"/> Objectifs / milestones* partiellement atteints <input type="checkbox"/> Objectifs / milestones* pas atteints
Explications**	

<b>B Ressources / Budget</b>	<input type="checkbox"/> Effort dans le projet selon plan / budget* <input type="checkbox"/> Effort dans le projet plus grand que prévu <input type="checkbox"/> Effort dans le projet plus petit que prévu
Explications**	

<b>C Calendrier</b>	<input type="checkbox"/> Progrès selon calendrier <input type="checkbox"/> En avance sur le calendrier: <input type="checkbox"/> En retard sur le calendrier:
Explications**	

<b>D Description de problèmes éventuels</b>	
<b>E Mesures</b>	<input type="checkbox"/> Changement du plan de travail <input type="checkbox"/> Changement des ressources <input type="checkbox"/> Changement du calendrier <input type="checkbox"/>

Explications générales**	
Lieu / Date	
Signature	

\*biffer ce qui ne convient pas

\*\*utiliser des feuilles additionnelles selon besoin